

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению

**Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

**в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении № 7 «Гвоздика» города Дубны Московской области**

на 2014 – 2015 учебный год

2014г.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДООУ № 7

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДООУ № 7.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДООУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДООУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ.

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.	Июнь 2014 г.	Н.Н.Дементьева заведующий	Приказ заведующего ДОУ
2.	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС	Июнь – август 2014 г.	Члены рабочей группы	Нормативно-правовые документы
3.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Июнь 2014 г.	Члены рабочей группы	Информационно-аналитическая справка
4	Организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для воспитателей по использованию методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы ДО на основе ФГОС ДО Проведение аттестации педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014 – май 2015	Заведующий Н.Н.Дементьева зам.зав. по ВМР Денисова С.В.	Направление на курсы повышения квалификации

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	В течение года	Н.Н.Дементьева заведующий	Нормативно-правовые документы
2.	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Август-декабрь 2014 г.	Члены рабочей группы	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
4.	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Сентябрь - Декабрь 2014 г.	Зам.зав. по ВМР Денисова С.В.	Годовой план работы на 2014-2015 учебный год
5.	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса

3.Разработка плана-графика изучения ФГОС ДО сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Семинар «ФГОС дошкольного образования»	Сентябрь 2014г.	Зам. зав по ВМР Денисова С.В.	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу
2.	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Заведующий, Зам. зав. по ВМР, воспитатели	Нормативно-правовые документы
3.	Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в городских мероприятиях	В течение года	Заведующий Н.Н.Дементьева Зам. зав. по ВМР Денисова С.В. воспитатели	Отчёт, доклад
4.	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации, на сайте ДОУ	В течение года	Заведующий Н.Н.Дементьева Зам. зав. по ВМР Денисова С.В.	Отчёт, доклад, публикации,
5.	Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Июнь 2014 г.	Заведующий Н.Н.Дементьева	Информационно-аналитический материал
6.	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Август 2014 г.	Зам. зав. по ВМР Денисова С.В. Воспитатели	Аналитический материал
7.	Приобретение методической	В течение года	Заведующий Н.Н.Дементьева	Приобретение методической

	литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.		Зам. зав. по ВМР Денисова С.В.	литературы
8.	Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	В течение года	Заведующий Н.Н.Дементьева Зам. зав. по ВМР Денисова С.В.	Внесение изменений в образовательную программу
9.	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	В течение года	Заведующий Н.Н.Дементьева	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
10.	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями.	сентябрь 2014 г. – май 2015 г.	Члены рабочей группы, воспитатели	Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты
11.	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Члены рабочей группы, воспитатели	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
12.	Модель выпускника	Сентябрь	Члены рабочей	Показатели

дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования	2014 г. – май 2015 г.	группы, воспитатели	готовности детей 6 - 7 лет к школьному обучению
--	-----------------------	---------------------	---

Состав рабочей группы

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 7 «Гвоздика» города Дубны Московской области.

Члены рабочей группы:

1. Дементьева Надежда Николаевна– заведующий ДОУ
2. Денисова Светлана Валентиновна– заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
3. Хандюк Ирина Витальевна– воспитатель
4. Морковина Надежда Викторовна– музыкальный руководитель
5. Силаева Татьяна Александровна – инструктор по физической культуре.